



EXCMO AYUNTAMIENTO DE ALICANTE
Concejalía de Infraestructuras, Mantenimiento,
Plaza de Toros e Inmigración



08 SEP 2016

INFORME

ASUNTO: Procedimiento negociado con publicidad para la contratación de las obras del Proyecto de "Construcción de 432 nichos en la zona de ampliación Este del cementerio municipal de Alicante".

INFORME: Evaluada la documentación de las ofertas admitidas en el Procedimiento negociado con publicidad para la contratación de las obras del Proyecto de "Construcción de 432 nichos en la zona de ampliación Este del cementerio municipal de Alicante" según el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rigen la licitación convocada por el Excmo. Ayuntamiento de Alicante, y de conformidad con los criterios aprobados por el órgano de contratación, se realiza valoración que consta de las siguientes partes:

1. Análisis y valoración razonada de las proposiciones.

Fichas de evaluación de cada proposición admitida.

2. Propuesta de clasificación de las proposiciones, por orden decreciente.

Cuadro resumen de la puntuación obtenida por las distintas ofertas admitidas en orden decreciente.

1.- Análisis y valoración razonada de las proposiciones.

Fichas de evaluación de cada proposición admitida.

A continuación se detallan fichas particulares con la puntuación obtenida por cada una de las ofertas admitidas:

OFERTA Nº 1.- PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A.

ASPECTOS

PUNTUACIÓN

1.- Precio (Hasta 70 puntos).

Oferta un precio de 199.589,90 euros (IVA excluido)

Total apartado 1.: 61,91 puntos

2.- Reducción de plazo de ejecución de obra en un mes (20 puntos).

El licitador asume la aceptación de la mejora.

Total apartado 2: 20,00 puntos

3.- Justificación del plazo de ejecución y planificación de las obras (Hasta 10 puntos).

3.1.- Análisis del proyecto y su viabilidad técnica. (Hasta 3 puntos).

Total subapartado 3.1.: 2,70 puntos

3.2.- Detección e informe de las posibles deficiencias o incongruencias en los diferentes documentos, especialmente incidiendo en aquellos que pudieran generar un retraso del plazo de ejecución de la obra, por entenderse imprescindibles para la viabilidad técnica de la ejecución del proyecto en plazo y forma. (Hasta 3 puntos).

Total subapartado 3.2.: 2,10 puntos

3.3.- Análisis de la planificación de la obra, aportando documentos que garanticen un estudio de obra por parte del contratista, con diagramas GANTT, exponiendo los rendimientos por cada unidad de obra, con estudio del camino crítico (Hasta 2 puntos).

Total subapartado 3.3.: 1,80 puntos

3.4.- Relación de fuentes de suministro de materiales, relación de proveedores y personal asignado a la obra (medios humanos propios y subcontratado) (Hasta 2 puntos).

Total subapartado 3.4.: 1,80 puntos

PUNTUACIÓN TOTAL 90,31 PUNTOS

OFERTA Nº 2.- INTAGUA OBRAS PÚBLICAS, S.L.

ASPECTOS

PUNTUACIÓN

1.- Precio (Hasta 70 puntos).

Oferta un precio de 210.890,40 euros (IVA excluido)

Total apartado 1.: 52,64 puntos

2.- Reducción de plazo de ejecución de obra en un mes (20 puntos).

El licitador asume la aceptación de la mejora.

Total apartado 2: 20,00 puntos

3.- Justificación del plazo de ejecución y planificación de las obras (Hasta 10 puntos).

3.1.- Análisis del proyecto y su viabilidad técnica. (Hasta 3 puntos).

Total subapartado 3.1.: 2,10 puntos

3.2.- Detección e informe de las posibles deficiencias o incongruencias en los diferentes documentos, especialmente incidiendo en aquellos que pudieran generar un retraso del plazo de ejecución de la obra, por entenderse imprescindibles para la viabilidad técnica de la ejecución del proyecto en plazo y forma. (Hasta 3 puntos).

Total subapartado 3.2.: 2,40 puntos

3.3.- Análisis de la planificación de la obra, aportando documentos que garanticen un estudio de obra por parte del contratista, con diagramas GANTT, exponiendo los rendimientos por cada unidad de obra, con estudio del camino crítico (Hasta 2 puntos).

Total subapartado 3.3.: 1,60 puntos

3.4.- Relación de fuentes de suministro de materiales, relación de proveedores y personal asignado a la obra (medios humanos propios y subcontratado) (Hasta 2 puntos).

Total subapartado 3.4.: 1,40 puntos

PUNTUACIÓN TOTAL 80,14 PUNTOS

OFERTA Nº 3.- BECSA, S.A.U.

ASPECTOS

PUNTUACIÓN

1.- Precio (Hasta 70 puntos).

Oferta un precio de 226.745,52 euros (IVA excluido)

Total apartado 1.: 39,62 puntos

2.- Reducción de plazo de ejecución de obra en un mes (20 puntos).

El licitador asume la aceptación de la mejora.

Total apartado 2: 20,00 puntos

3.- Justificación del plazo de ejecución y planificación de las obras (Hasta 10 puntos).

3.1.- Análisis del proyecto y su viabilidad técnica. (Hasta 3 puntos).

Total subapartado 3.1.:1,80 puntos

3.2.- Detección e informe de las posibles deficiencias o incongruencias en los diferentes documentos, especialmente incidiendo en aquellos que pudieran generar un retraso del plazo de ejecución de la obra, por entenderse imprescindibles para la viabilidad técnica de la ejecución del proyecto en plazo y forma. (Hasta 3 puntos).

Total subapartado 3.2.: 0,60 puntos

3.3.- Análisis de la planificación de la obra, aportando documentos que garanticen un estudio de obra por parte del contratista, con diagramas GANTT, exponiendo los rendimientos por cada unidad de obra, con estudio del camino crítico (Hasta 2 puntos).

Total subapartado 3.3.:1,80 puntos

3.4.- Relación de fuentes de suministro de materiales, relación de proveedores y personal asignado a la obra (medios humanos propios y subcontratado) (Hasta 2 puntos).

Total subapartado 3.4.:1,40 puntos

PUNTUACIÓN TOTAL 65,22 PUNTOS

OFERTA Nº 4.- GUEROLA TRANSFER S.L.U.

ASPECTOS	PUNTUACIÓN
1.- Precio (Hasta 70 puntos). Oferta un precio de 241.741,25 euros (IVA excluido)	Total apartado 1.: 27,31 puntos
2.- Reducción de plazo de ejecución de obra en un mes (20 puntos). El licitador asume la aceptación de la mejora.	Total apartado 2: 20,00 puntos
3.- Justificación del plazo de ejecución y planificación de las obras (Hasta 10 puntos).	
3.1.- Análisis del proyecto y su viabilidad técnica. (Hasta 3 puntos).	Total subapartado 3.1.:1,50 puntos
3.2.- Detección e informe de las posibles deficiencias o incongruencias en los diferentes documentos, especialmente incidiendo en aquellos que pudieran generar un retraso del plazo de ejecución de la obra, por entenderse imprescindibles para la viabilidad técnica de la ejecución del proyecto en plazo y forma. (Hasta 3 puntos).	Total subapartado 3.2.: 2,10 puntos
3.3.- Análisis de la planificación de la obra, aportando documentos que garanticen un estudio de obra por parte del contratista, con diagramas GANTT, exponiendo los rendimientos por cada unidad de obra, con estudio del camino crítico (Hasta 2 puntos).	Total subapartado 3.3.:1,20 puntos
3.4.- Relación de fuentes de suministro de materiales, relación de proveedores y personal asignado a la obra (medios humanos propios y subcontratado) (Hasta 2 puntos).	Total subapartado 3.4.:1,60 puntos
PUNTUACIÓN TOTAL 53,71 PUNTOS	

OFERTA Nº 5.- OBRAS Y SERVICIOS P.SELVA, S.L.

ASPECTOS

PUNTUACIÓN

1.- Precio (Hasta 70 puntos).

Oferta un precio de 192.000,00 euros (IVA excluido)

Total apartado 1.: 68,14 puntos

2.- Reducción de plazo de ejecución de obra en un mes (20 puntos).

El licitador asume la aceptación de la mejora.

Total apartado 2: 20,00 puntos

3.- Justificación del plazo de ejecución y planificación de las obras (Hasta 10 puntos).

3.1.- Análisis del proyecto y su viabilidad técnica. (Hasta 3 puntos).

Total subapartado 3.1.: 1,80 puntos

3.2.- Detección e informe de las posibles deficiencias o incongruencias en los diferentes documentos, especialmente incidiendo en aquellos que pudieran generar un retraso del plazo de ejecución de la obra, por entenderse imprescindibles para la viabilidad técnica de la ejecución del proyecto en plazo y forma. (Hasta 3 puntos).

Total subapartado 3.2.: 2,40 puntos

3.3.- Análisis de la planificación de la obra, aportando documentos que garanticen un estudio de obra por parte del contratista, con diagramas GANTT, exponiendo los rendimientos por cada unidad de obra, con estudio del camino crítico (Hasta 2 puntos).

Total subapartado 3.3.: 0,80 puntos

3.4.- Relación de fuentes de suministro de materiales, relación de proveedores y personal asignado a la obra (medios humanos propios y subcontratado) (Hasta 2 puntos).

Total subapartado 3.4.: 1,40 puntos

PUNTUACIÓN TOTAL 94,54 PUNTOS

**OFERTA Nº 6.- UTE INELSA INGENIERIA INFRAESTRUCTURAS S.L. Y
REHABILITA E INNOVA S.L.U.**

ASPECTOS	PUNTUACIÓN
1.- Precio (Hasta 70 puntos).	
Oferta un precio de 195.900,00 euros (IVA excluido)	Total apartado 1.: 64,94 puntos
2.- Reducción de plazo de ejecución de obra en un mes (20 puntos).	
El licitador asume la aceptación de la mejora.	Total apartado 2: 20,00 puntos
3.- Justificación del plazo de ejecución y planificación de las obras (Hasta 10 puntos).	
3.1.- Análisis del proyecto y su viabilidad técnica. (Hasta 3 puntos).	Total subapartado 3.1.: 2,10 puntos
3.2.- Detección e informe de las posibles deficiencias o incongruencias en los diferentes documentos, especialmente incidiendo en aquellos que pudieran generar un retraso del plazo de ejecución de la obra, por entenderse imprescindibles para la viabilidad técnica de la ejecución del proyecto en plazo y forma. (Hasta 3 puntos).	Total subapartado 3.2.: 1,80 puntos
3.3.- Análisis de la planificación de la obra, aportando documentos que garanticen un estudio de obra por parte del contratista, con diagramas GANTT, exponiendo los rendimientos por cada unidad de obra, con estudio del camino crítico (Hasta 2 puntos).	Total subapartado 3.3.: 1,20 puntos
3.4.- Relación de fuentes de suministro de materiales, relación de proveedores y personal asignado a la obra (medios humanos propios y subcontratado) (Hasta 2 puntos).	Total subapartado 3.4.: 1,00 puntos

PUNTUACIÓN TOTAL 91,04 PUNTOS

OFERTA Nº 7.- ESCLAPES E HIJOS, S.L.

ASPECTOS

PUNTUACIÓN

1.- Precio (Hasta 70 puntos).

Oferta un precio de 194.194,21 euros (IVA excluido)

Total apartado 1.: 66,34 puntos

2.- Reducción de plazo de ejecución de obra en un mes (20 puntos).

El licitador asume la aceptación de la mejora.

Total apartado 2: 20,00 puntos

3.- Justificación del plazo de ejecución y planificación de las obras (Hasta 10 puntos).

3.1.- Análisis del proyecto y su viabilidad técnica. (Hasta 3 puntos).

Total subapartado 3.1.: 2,10 puntos

3.2.- Detección e informe de las posibles deficiencias o incongruencias en los diferentes documentos, especialmente incidiendo en aquellos que pudieran generar un retraso del plazo de ejecución de la obra, por entenderse imprescindibles para la viabilidad técnica de la ejecución del proyecto en plazo y forma. (Hasta 3 puntos).

Total subapartado 3.2.: 2,10 puntos

3.3.- Análisis de la planificación de la obra, aportando documentos que garanticen un estudio de obra por parte del contratista, con diagramas GANTT, exponiendo los rendimientos por cada unidad de obra, con estudio del camino crítico (Hasta 2 puntos).

Total subapartado 3.3.: 1,60 puntos

3.4.- Relación de fuentes de suministro de materiales, relación de proveedores y personal asignado a la obra (medios humanos propios y subcontratado) (Hasta 2 puntos).

Total subapartado 3.4.: 1,20 puntos

PUNTUACIÓN TOTAL 93,34 PUNTOS

OFERTA Nº 8.- INFINOBRAS S.L.

ASPECTOS	PUNTUACIÓN
1.- Precio (Hasta 70 puntos). Oferta un precio de 218.557,20 euros (IVA excluido)	Total apartado 1.: 46,34 puntos
2.- Reducción de plazo de ejecución de obra en un mes (20 puntos). El licitador asume la aceptación de la mejora.	Total apartado 2: 20,00 puntos
3.- Justificación del plazo de ejecución y planificación de las obras (Hasta 10 puntos).	
3.1.- Análisis del proyecto y su viabilidad técnica. (Hasta 3 puntos).	Total subapartado 3.1.: 1,50 puntos
3.2.- Detección e informe de las posibles deficiencias o incongruencias en los diferentes documentos, especialmente incidiendo en aquellos que pudieran generar un retraso del plazo de ejecución de la obra, por entenderse imprescindibles para la viabilidad técnica de la ejecución del proyecto en plazo y forma. (Hasta 3 puntos).	Total subapartado 3.2.: 0,30 puntos
3.3.- Análisis de la planificación de la obra, aportando documentos que garanticen un estudio de obra por parte del contratista, con diagramas GANTT, exponiendo los rendimientos por cada unidad de obra, con estudio del camino crítico (Hasta 2 puntos).	Total subapartado 3.3.: 0,60 puntos
3.4.- Relación de fuentes de suministro de materiales, relación de proveedores y personal asignado a la obra (medios humanos propios y subcontratado) (Hasta 2 puntos).	Total subapartado 3.4.: 0,00 puntos
PUNTUACIÓN TOTAL 68,74 PUNTOS	

OFERTA Nº 9.- COINGER EMPRESA CONSTRUCTORA, S.L.

ASPECTOS

PUNTUACIÓN

1.- Precio (Hasta 70 puntos).

Oferta un precio de 214.486,55 euros (IVA excluido)

Total apartado 1.: 49,68 puntos

2.- Reducción de plazo de ejecución de obra en un mes (20 puntos).

El licitador asume la aceptación de la mejora.

Total apartado 2: 20,00 puntos

3.- Justificación del plazo de ejecución y planificación de las obras (Hasta 10 puntos).

3.1.- Análisis del proyecto y su viabilidad técnica. (Hasta 3 puntos).

Total subapartado 3.1.:1,20 puntos

3.2.- Detección e informe de las posibles deficiencias o incongruencias en los diferentes documentos, especialmente incidiendo en aquellos que pudieran generar un retraso del plazo de ejecución de la obra, por entenderse imprescindibles para la viabilidad técnica de la ejecución del proyecto en plazo y forma. (Hasta 3 puntos).

Total subapartado 3.2.: 1,80 puntos

3.3.- Análisis de la planificación de la obra, aportando documentos que garanticen un estudio de obra por parte del contratista, con diagramas GANTT, exponiendo los rendimientos por cada unidad de obra, con estudio del camino crítico (Hasta 2 puntos).

Total subapartado 3.3.:1,00 puntos

3.4.- Relación de fuentes de suministro de materiales, relación de proveedores y personal asignado a la obra (medios humanos propios y subcontratado) (Hasta 2 puntos).

Total subapartado 3.4.:1,40 puntos

PUNTUACIÓN TOTAL 75,08 PUNTOS

OFERTA Nº 10.- AITANA, ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS, S.L.

ASPECTOS	PUNTUACIÓN
1.- Precio (Hasta 70 puntos). Oferta un precio de 189.735,25 euros (IVA excluido)	Total apartado 1.: 70,00 puntos
2.- Reducción de plazo de ejecución de obra en un mes (20 puntos). El licitador asume la aceptación de la mejora.	Total apartado 2: 20,00 puntos
3.- Justificación del plazo de ejecución y planificación de las obras (Hasta 10 puntos).	
3.1.- Análisis del proyecto y su viabilidad técnica. (Hasta 3 puntos).	Total subapartado 3.1.: 0,00 puntos
3.2.- Detección e informe de las posibles deficiencias o incongruencias en los diferentes documentos, especialmente incidiendo en aquellos que pudieran generar un retraso del plazo de ejecución de la obra, por entenderse imprescindibles para la viabilidad técnica de la ejecución del proyecto en plazo y forma. (Hasta 3 puntos).	Total subapartado 3.2.: 0,00 puntos
3.3.- Análisis de la planificación de la obra, aportando documentos que garanticen un estudio de obra por parte del contratista, con diagramas GANTT, exponiendo los rendimientos por cada unidad de obra, con estudio del camino crítico (Hasta 2 puntos).	Total subapartado 3.3.: 0,40 puntos
3.4.- Relación de fuentes de suministro de materiales, relación de proveedores y personal asignado a la obra (medios humanos propios y subcontratado) (Hasta 2 puntos).	Total subapartado 3.4.: 0,20 puntos
PUNTUACIÓN TOTAL 90,60 PUNTOS	

**OFERTA Nº 12.- TECNOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS,
S.A. (TECOPSA)**

ASPECTOS

PUNTUACIÓN

1.- Precio (Hasta 70 puntos).

Oferta un precio de 190.312,80 euros (IVA excluido)

Total apartado 1.: 69,53 puntos

2.- Reducción de plazo de ejecución de obra en un mes (20 puntos).

El licitador asume la aceptación de la mejora.

Total apartado 2: 20,00 puntos

3.- Justificación del plazo de ejecución y planificación de las obras (Hasta 10 puntos).

3.1.- Análisis del proyecto y su viabilidad técnica. (Hasta 3 puntos).

Total subapartado 3.1.: 2,10 puntos

3.2.- Detección e informe de las posibles deficiencias o incongruencias en los diferentes documentos, especialmente incidiendo en aquellos que pudieran generar un retraso del plazo de ejecución de la obra, por entenderse imprescindibles para la viabilidad técnica de la ejecución del proyecto en plazo y forma. (Hasta 3 puntos).

Total subapartado 3.2.: 1,80 puntos

3.3.- Análisis de la planificación de la obra, aportando documentos que garanticen un estudio de obra por parte del contratista, con diagramas GANTT, exponiendo los rendimientos por cada unidad de obra, con estudio del camino crítico (Hasta 2 puntos).

Total subapartado 3.3.: 1,60 puntos

3.4.- Relación de fuentes de suministro de materiales, relación de proveedores y personal asignado a la obra (medios humanos propios y subcontratado) (Hasta 2 puntos).

Total subapartado 3.4.: 1,60 puntos

PUNTUACIÓN TOTAL 96,63 PUNTOS

OFERTA Nº 13.- SISTEMAS Y MÉTODOS DE TRABAJO, S.L. (SYMETRA)

ASPECTOS

PUNTUACIÓN

1.- Precio (Hasta 70 puntos).

Oferta un precio de 208.656,53 euros (IVA excluido)

Total apartado 1.: 54,47 puntos

2.- Reducción de plazo de ejecución de obra en un mes (20 puntos).

El licitador asume la aceptación de la mejora.

Total apartado 2: 20,00 puntos

3.- Justificación del plazo de ejecución y planificación de las obras (Hasta 10 puntos).

3.1.- Análisis del proyecto y su viabilidad técnica. (Hasta 3 puntos).

Total subapartado 3.1.: 0,00 puntos

3.2.- Detección e informe de las posibles deficiencias o incongruencias en los diferentes documentos, especialmente incidiendo en aquellos que pudieran generar un retraso del plazo de ejecución de la obra, por entenderse imprescindibles para la viabilidad técnica de la ejecución del proyecto en plazo y forma. (Hasta 3 puntos).

Total subapartado 3.2.: 0,00 puntos

3.3.- Análisis de la planificación de la obra, aportando documentos que garanticen un estudio de obra por parte del contratista, con diagramas GANTT, exponiendo los rendimientos por cada unidad de obra, con estudio del camino crítico (Hasta 2 puntos).

Total subapartado 3.3.: 0,80 puntos

3.4.- Relación de fuentes de suministro de materiales, relación de proveedores y personal asignado a la obra (medios humanos propios y subcontratado) (Hasta 2 puntos).

Total subapartado 3.4.: 1,20 puntos

PUNTUACIÓN TOTAL 76,47 PUNTOS

OFERTA Nº 14.- AGLOMERADOS LOS SERRANOS, S.A.U.

ASPECTOS

PUNTUACIÓN

1.- Precio (Hasta 70 puntos).

Oferta un precio de 208.322,31 euros (IVA excluido)

Total apartado 1.: 54,74 puntos

2.- Reducción de plazo de ejecución de obra en un mes (20 puntos).

El licitador asume la aceptación de la mejora.

Total apartado 2: 20,00 puntos

3.- Justificación del plazo de ejecución y planificación de las obras (Hasta 10 puntos).

3.1.- Análisis del proyecto y su viabilidad técnica. (Hasta 3 puntos).

Total subapartado 3.1.: 1,50 puntos

3.2.- Detección e informe de las posibles deficiencias o incongruencias en los diferentes documentos, especialmente incidiendo en aquellos que pudieran generar un retraso del plazo de ejecución de la obra, por entenderse imprescindibles para la viabilidad técnica de la ejecución del proyecto en plazo y forma. (Hasta 3 puntos).

Total subapartado 3.2.: 1,80 puntos

3.3.- Análisis de la planificación de la obra, aportando documentos que garanticen un estudio de obra por parte del contratista, con diagramas GANTT, exponiendo los rendimientos por cada unidad de obra, con estudio del camino crítico (Hasta 2 puntos).

Total subapartado 3.3.: 1,60 puntos

3.4.- Relación de fuentes de suministro de materiales, relación de proveedores y personal asignado a la obra (medios humanos propios y subcontratado) (Hasta 2 puntos).

Total subapartado 3.4.: 1,40 puntos

PUNTUACIÓN TOTAL 81,04 PUNTOS

2. Propuesta de clasificación de las proposiciones, por orden decreciente.

Por cuanto antecede, la siguiente tabla de puntuación DECRECIENTE resume las anteriores fichas de valoración:

Puesto	Empresa	Precio ofertado	Baja	PUNTUACIÓN						TOTAL
				70	20	3	3	2	2	
				A1	A2	A31	A32	A33	A34	
1	12 TECNOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS, S.A. (tecopsa)	190.312,80 €	30,80%	69,53	20,00	2,10	1,80	1,60	1,60	96,63
2	05 OBRAS Y SERVICIOS P. SELVA, S.L.	192.000,00 €	30,19%	68,14	20,00	1,80	2,40	0,80	1,40	94,54
3	07 ESCIAPES E HIJOS, S.L.	194.194,21 €	29,39%	66,34	20,00	2,10	2,10	1,60	1,20	93,34
4	06 UTE INELSA INGENIERIA INFRAESTRUCTURAS S.L. + REHABILITA E INNOVA S.L.U.	195.900,00 €	28,77%	64,94	20,00	2,10	1,80	1,20	1,00	91,04
5	10 AITANA, ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS, S.L.	189.735,25 €	31,01%	70,00	20,00	0,00	0,00	0,40	0,20	90,60
6	01 PAVASAL EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A.	199.589,90 €	27,43%	61,91	20,00	2,70	2,10	1,80	1,80	90,31
7	14 AGLOMERADOS LOS SERRANOS, S.A.U.	208.322,31 €	24,25%	54,74	20,00	1,50	1,80	1,60	1,40	81,04
8	02 INTAGUA OBRAS PÚBLICAS, S.L.	210.890,40 €	23,32%	52,64	20,00	2,10	2,40	1,60	1,40	80,14
9	23 SISTEMAS Y MÉTODOS DE TRABAJO, S.L. (symetra)	208.656,53 €	24,13%	54,47	20,00	0,00	0,00	0,80	1,20	76,47
10	09 COINGER EMPRESA CONSTRUCTORA S.L.	214.486,55 €	22,01%	49,68	20,00	1,20	1,80	1,00	1,40	75,08
11	08 INFINOBRAS S.L.	218.557,20 €	20,53%	46,34	20,00	1,50	0,30	0,60	0,00	68,74
12	03 BECSA, S.A.U.	226.745,52 €	17,55%	39,62	20,00	1,80	0,60	1,80	1,40	65,22
13	04 GUEROLA TRANSFER S.L.U.	241.741,25 €	12,10%	27,31	20,00	1,50	2,10	1,20	1,60	53,71

Oferta Media	207.010,15 €	24,73%
Importe proyecto	275.018,49 €	

De conformidad con lo expuesto, el primer clasificado tras la valoración de las proposiciones ofertadas en la licitación de las obras "Construcción de 432 nichos en la zona de ampliación Este del cementerio municipal de Alicante" es la mercantil **TECNOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS, S.A. (TECOPSA)**


Es cuanto se tiene el deber de informar

En Alicante a 06 de Septiembre de 2016

Conforme,

La Concejala Delegada de
Infraestructuras y Mantenimiento.

El Ingeniero Técnico de
Obras Públicas Municipal


Fdo.: Gloria Vara Giner


Fdo. Jorge Pla Ángel