
       AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

                     ___________

JUNTA DE GOBIERNO LOCALJUNTA DE GOBIERNO LOCAL

SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE:   Nº 55/2024
FECHA: 16 de octubre de 2024

ACTA DE LA SESIÓN

ASISTENTES:

A  lcalde  
Don Luis Barcala Sierra 

Concejala–Secretari  a  
Don" a Marí$a del Carmen de Espan" a Mena$rguez

Concejal  e  s/  a  s   
Don Manuel Villar Sola
Don" a Rocí$o Go$mez Go$mez
Don Antonio Gallego Goza$ lvez
Don" a Ana Poquet Ma$s
Don Julio Calero Rey
Don Antonio Vicente Peral Villar
Don" a Lidia Lo$pez Rodrí$guez

Otros Asistentes 
Asisten a  la  sesio$ n  las  Concejalas  y  el  Concejal  del  equipo de  Gobierno  (GP) Don" a  Nayma
Beldjilali  Pe$rez,  Don" a  Marí$a  Begon" a  Leo$ n  Brotons  y  Don  Carlos  de  Juan  Carrillo,  el  Sr.
Interventor Accidental Don Joaquí$n Oltra Gisbert y el o$ rgano de apoyo de la Junta de Gobierno y
de su Concejala-Secretaria, Don Germa$n Pascual Ruiz-Valdepen" as expresamente invitados a la
sesio$ n.

En la Ciudad de Alicante, siendo las catorce horas y ocho minutos del dí$a diecise$ is de octubre de
dos mil veinticuatro, se reu$ nen, en la Sala de la Junta de Gobierno, bajo la presidencia de Don Luis
Barcala Sierra, Alcalde, las personas indicadas, al objeto de celebrar, en u$ nica convocatoria, la
sesio$n extraordinaria y urgente, de la Junta Local previamente convocada.
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Falta a la sesio$n:  la Sra.  Concejala Don" a Cristina Garcí$a  Garri,  a quien el  Sr.  Alcalde declara
excusada.

Previamente la Junta de Gobierno Local ratifica la urgencia de la sesio$ n.

La Presidencia declara abierta la sesio$ n, que se desarrolla conforme al siguiente ORDEN DEL
DÍA:

Contratación

PUNTO ÚNICO.   CAMBIO DE FINANCIACIÓN DEL CONTRATO RELATIVO A   LA EJECUCIÓN DE  
LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN EL PROYECTO DE “  MEJORA DEL SISTEMA VIARIO DE LA  
AVENIDA DE JIJONA  ”,  Y  DE LOS  CONTRATOS  RELATIVOS  A LA DIRECCIÓN DE OBRA Y  
COORDINACIÓN  DE  SEGURIDAD  Y  SALUD  DEL  “PROYECTO  DE  MEJORA  DEL  SISTEMA
VIARIO  DE  LA  AVENIDA  DE  JIJONA”  DIVIDIDO  EN  2  LOTES,  FINANCIADOS  C  ON  
SUBVENCIÓN  DEL  IDAE  -INSTITUTO  PARA  LA  DIVERSIFICACIÓN  Y  AHORRO  DE  LA
ENERGÍA-  DEL  MINISTERIO  DE  TRANSICIÓN  ECOLÓGICA    Y  ACUERDOS  
COMPLEMENTARIOS.   Exptes. 78/22 y 93/22  .      

Se  da  cuenta  del  expediente  tramitado  en  relacio$ n  con  el  epí$grafe  que  precede,  cuyos
antecedentes, razonamientos y normas legales aplicables figuran, resumidos, a continuacio$ n.

Previa  la  tramitacio$ n  de  los  correspondientes  procedimientos  de  licitacio$ n,  por  sendos
acuerdos de la Junta de Gobierno Local de fechas 2 de noviembre y 7 de diciembre de 2022,
respectivamente, se aprobo$  la adjudicacio$ n de los siguientes contratos, todos ellos con cargo a
la aplicacio$ n presupuestaria  31-1532-61901, financiados con subvencio$ n del IDAE -Instituto
para la Diversificacio$ n y el Ahorro de la Energí$a- del Ministerio para la Transicio$ n Ecolo$ gica, al
amparo del Real Decreto 616/2017, de 16 de junio, por el que se regula la concesio$ n directa
de subvenciones a proyectos singulares de entidades locales que favorezcan el paso a una
economí$a baja en carbono, con la cofinanciacio$ n del Fondo Europeo de Desarrollo Regional en
el marco del Programa Operativo FEDER de crecimiento sostenible 2014-2020. Se financiara$
el  50% del  coste subvencionable  admitido,  ascendiendo e$ste  en el  presente  proyecto a la
cantidad de 1.050.334,57 €.

•  Exp. 78/22: Contrato relativo a la ejecución de las obras comprendidas en el proyecto de “Mejora
del sistema viario de la avenida de Jijona",  por un plazo de ejecución de 6 meses, a favor de la
mercantil GRUPO BERTOLÍN, S.A.U., con NIF nº A46092128, por importe de 2.066.213,46 €, IVA no
incluido, más el IVA correspondiente, calculado al tipo impositivo del 21 por ciento, en cuantía de
433.904,83 €, lo que hace un total de 2.500.118,29 €, IVA incluido.
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• Exp. 93/22:   Lote 1     relativo a la ejecución del servicio de “DIRECCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN
DE SEGURIDAD Y SALUD DEL “PROYECTO DE MEJORA DEL SISTEMA VIARIO DE LA AVENIDA DE
JIJONA”,  con un plazo de ejecución  de  1  año  y 7 meses, a contar desde  el día siguiente al de la
formalización del contrato de obras del que es complementario, a favor de la mercantil INGENIERÍA
Y ESTUDIOS MEDITERRÁNEO, S.L.P.  N.I.F. nº  B-03408614, por importe de  37.285,99€, IVA no
incluido, más el IVA correspondiente, calculado al tipo impositivo del 21%, en cuantía de 7.830,06€,
que  hacen  un  total  de 45.116,05€, IVA  incluido,  incluyendo  las  siguientes  mejoras,  sin  coste
adicional para el Ayuntamiento.

• Exp. 93/22:    Lote 2     relativo a la ejecución del servicio de “DIRECCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN
DE SEGURIDAD Y SALUD DEL “PROYECTO DE MEJORA DEL SISTEMA VIARIO DE LA AVENIDA DE
JIJONA”, con un plazo de ejecución de 7 meses, a contar desde el día siguiente al de la formalización
del contrato de obras del que es complementario, a favor de la mercantil INGENIERÍA Y ESTUDIOS
MEDITERRÁNEO, S.L.P. con NIF n.º B-03408614, por la cantidad de 12.428,67€, IVA no incluido,
más el IVA correspondiente, calculado al tipo impositivo del 21%, en cuantía de 2.610,02€, que hacen
un total de 15.038,69€, IVA incluido, incluyendo las siguientes mejoras, sin coste adicional para el
Ayuntamiento.

El  marco  normativo  de  la  subvencio$ n  exigí$a  que  los  contratos  estuvieran  finalizados  y
justificados como fecha ma$xima el 31 de diciembre de 2023.

Los citados contratos no finalizaron en la fecha indicada por los siguientes motivos, segu$ n consta
en el informe del o$ rgano gestor de fecha 11 de octubre de 2024:

“(…) por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 17 de octubre de 2023 se inicia el
procedimiento  tendente  a  la  resolución  del  contrato,  por  la  causa  imputable  al  contratista
prevista en el art. 211 f) de la LCSP.

Dentro del plazo de alegaciones, el contratista, mediante instancia de fecha 30 de octubre
de 2023, se opone a la resolución del contrato manifestando, entre otras cuestiones, que...” no
existe incumplimiento alguno del contratista que ha intentado en todo momento continuar con la
ejecución de la obra, resultando necesario la tramitación de una modificación de proyecto que
contemplara los grandes imprevistos, trabajos adicionales y condicionantes técnicos surgidos...” y
que ....”nada impide en aras del interés general continuar con la ejecución de los trabajos durante
la tramitación del proyecto modificado. Como no puede ser de otro modo, el contratista empleará
los medios personales y materiales necesarios para la ejecución de los trabajos en el plazo más
breve posible”...

Es por ello que el Contratista solicita se acuerde dejar sin efecto la resolución de inicio del
expediente de resolución contractual y se tramite la modificación del proyecto y del contrato, o
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bien se acuerde la resolución del  contrato por imposibilidad de ejecutar la prestación en los
términos convenidos por causas ajenas al contratista.

Por cada una de las alegaciones formuladas por el contratista se emitió informe por la
dirección facultativa de fecha 30 de noviembre de 2023 en el que tras el análisis de las incidencias
acaecidas durante la ejecución del contrato y la exposición de los antecedentes manifiesta su
conformidad con la redacción del proyecto modificado y de la modificación del contrato, aunque
indica  que  sí  existe  incumplimiento  en  la  tramitación  de  la  autorización  de  retirada  de
fibrocemento.

En ese mismo informe, el Director Facultativo concluye con la propuesta de:

1. “o bien continúe con el expediente de resolución del contrato en los términos aprobados
por la JGL 17/10/23”.

2. “o  bien  imponga  al  contratista  una  penalización  por  incumplimiento  del  plazo  para
solicitar la autorización ante la GVA para la retirada del fibrocemento, con un retraso de
79 días...“

Asimismo,  en  caso  de  que  se  decida  imponer  penalidades,  se  solicita  del  órgano  de
contratación que autorice la redacción del proyecto modificado, en los términos que se indican en
el informe de esta dirección facultativa de fecha 6 de octubre de 2023, sin que ello afecte a la
continuidad de las obras, siendo necesario, además, una nueva ampliación de plazo de ejecución
de 6 meses, desde que se reinicien las obras....”

Por ello, una vez analizadas las circunstancias y los incidentes ocurridos, sin perjuicio de
reconocer  la  responsabilidad  imputable  al  contratista  y  teniendo  en  cuenta  la  disposición  del
mismo a ejecutar y finalizar la obra, la Junta de Gobierno Local acuerda con fecha 23 de enero de
2024, entre otras cuestiones, dejar sin efecto el acuerdo de la Junta de Gobierno Local tendente a
iniciar el procedimiento de resolución del contrato e imponer al contratista Grupo Bertolín S.A.U.
una penalidad de 97.938,67 euros que se hará efectiva mediante deducción de las cantidades que
en concepto de pago total o parcial, deban abonarse al contratista o sobre la garantía constituida,
cuando no puedan deducirse de los mencionados pagos.

Asimismo, se acuerda la redacción del proyecto modificado en los términos previsto en el
informe de la dirección facultativa de fecha 6 de octubre de 2023, sin que afecte a la continuidad
de la ejecución de las obras, en los términos previstos en el artículo 242.4 de la LCSP y ampliar el
plazo de ejecución de las obras en seis meses, desde que se reinicien las mismas, de lo cual se
deberá de dejar constancia en el correspondiente Acta suscrita por el contratista y el director
facultativo. 
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(...)”
A la vista de ello, por el o$ rgano gestor del contrato se solicita que se modifique la financiacio$n del
contrato para pasar a estar financiado por el pre$stamo a largo plazo del ejercicio 2024, con cargo
a  la  aplicacio$n  31-1532-61901  INVERSIÓN  REPOSICIÓN,  MEJORA  ACCESIBILIDAD  Y
MOVILIDAD URBANA.

Constan en el expediente los documentos contables RC.

Debe constar en el expediente, con cara$cter previo a la adopcio$ n del acuerdo por el o$ rgano de
contratacio$ n,  el  informe  favorable  de  la  Intervencio$ n  General  Municipal  sobre  fiscalizacio$ n
previa.

Resultan de aplicacio$ n el artí$culo 190 y siguientes de la  de la LCSP, y 96 del  Real Decreto
1098/2001,  de 12 de octubre,  por el  que se aprueba el  Reglamento general  de la  Ley de
Contratos de las Administraciones Pu$ blicas.

El  o$ rgano  competente  para  resolver  es  la  Junta  de  Gobierno  Local,  por  aplicacio$ n  de  la
disposicio$ n adicional segunda, apartado 4, de la LCSP.

Ante lo expuesto, la Junta de Gobierno Local adopta los siguientes acuerdos:

Primero. Modificar  la  financiacio$ n  de  los  contratos  relativos  a la  ejecucio$n  de  las  obras
comprendidas en el proyecto de  “Mejora del sistema viario de la avenida de Jijona”, exp.
78/22 y al servicio de Dirección de obra y coordinación de Seguridad y salud del “Proyecto
de mejora del sistema viario de la Avenida de Jijona” dividido en 2 lotes, exp. 93/22, de modo
que el saldo comprometido a fecha 31 de diciembre de 2023 se ha de incorporar a la aplicacio$n
presupuestaria  31-1532-61901  INVERSIÓN  REPOSICIÓN,  MEJORA  ACCESIBILIDAD  Y
MOVILIDAD URBANA, financiada con pre$stamo a largo plazo, del presupuesto municipal de
2024. 

Segundo. Autorizar y disponer un gasto por importe total de 2.392.328,90 euros, IVA incluido,
con cargo a la aplicacio$ n 31-1532-61901, en las siguientes cuantí$as:

EJERCICIO APLICACIÓN IMPORTE (IVA incluido)

2024  31-1532-61901 2.338.470.41 €

2024  31-1532-61901 13.991,70 €

2024  31-1532-61901 39.866,79 €

  Total 2.392.328,90 €
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Tercero.  Notificar  los  presentes  acuerdos  al  interesado,  con  indicacio$ n  de  los  recursos
procedentes, y comunica$rselos al o$ rgano gestor, a la Intervencio$n Municipal y al responsable del
contrato, a sus efectos.

-------------------------------

Cumplido el  objeto del  acto,  la Presidencia,  a  las  catorce  horas y  diez minutos,  levanta la
sesio$ n. De ella se extiende la presente acta que, con el visto bueno del Sr. Alcalde, autorizo con
mi firma, como Concejala-Secretaria que doy fe.

Vº. Bº.
El Alcalde,

Luis Barcala Sierra. Marí$a del Carmen de Espan" a Mena$rguez.
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